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@sr91project /sr91project

July 2015

The Riverside County Transportation Commission’s 91 Project includes the Serfas/Maple Makeover, a series of improvements to 
bridges and ramps at Serfas Club Drive and Maple Street and other adjacent roadways. Work will occur from mid-2015 to late 2016. 
Please refer to the table below for the estimated 18-month work schedule. 
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Note:  All dates are approximate and subject to change.
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June - Oct. 2015 
(5 Months)

August - Sept. 2015
(2 Months)

August 2015 - 
October 2016

(15 Months)

Late 2015
(1 Month)

Feb. - March 2016 
(2 Months)

April 2016
(1 Month)

April - Nov. 2016 
(8 Months)

Late 2016

Relocate utilities,  build retaining wall, lower roadway on Serfas Club Drive.  Tra�c reduced to 
one lane in both directions from Pine Crest Drive to Wardlow Road. Possible full weekend 
closures between ramps

Close westbound 91 Serfas Club Drive o�-ramp for two months; grading, drainage, and 
westbound Maple Street on-ramp foundation work

Weekend closure of eastbound 91 Serfas Club Drive o�-ramp; open new Frontage Road; open 
new eastbound  91 Maple Street/Paseo Grande on-ramp and close existing on-ramp; close 
eastbound 91 Serfas Club Drive on-ramp for 15 months; construct retaining walls and 
temporary and permanent eastbound 91 Maple Street bridge and o�-ramp

Close westbound 91 Maple Street o�-ramp to widen roadway and construct new o�-ramp

Close westbound 91 Serfas Club Drive o�-ramp to complete new o�-ramp. Open new 
westbound 91 Maple Street on-ramp

Close westbound 91 Maple Street o�-ramp to complete new o�-ramp

Close Maple Street overcrossing to demolish existing bridge and build new bridge. Full 91 
closures required periodically at night 

Open all eastbound and westbound ramps; completed tolling systems, paving, overhead 
signs and median barrier
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Línea de asistencia: 877-770-9191
Sitio de internet: sr91project.info

@sr91project /sr91project

Julio 2015

El Proyecto 91 de la Comisión de Transporte del Condado de Riverside incluye el “Serfas/Maple Makeover”, una serie de mejoras a 
puentes y rampas en Serfas Club Drive y Maple Street y otras vías adyacentes. Los trabajos se realizarán entre mediados de 2015 y 
�nales de 2016. Por favor consulte la tabla de abajo para el calendario estimado de 18 meses de trabajo. 
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Nota: Todas las fechas son aproximadas y están sujetas a cambios.
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Junio - Oct. 2015 
(5 Meses)

Agosto - Sept. 2015
(2 Meses)

Agosto 2015 - 
Octubre 2016

(15 Meses)

Finales de 2015
(1 Mes)

Feb. – Marzo 2016
(2 Meses)

Abril 2016
(1 Mes)

Abril - Nov. 2016
(8 Meses)

Finales de 2016

Reubicar servicios públicos, construir pared de retención, bajar el nivel de la calzada en Serfas Club 
Drive. Reducir el trá�co a un carril en ambas direcciones desde Pine Crest Drive hasta Wardlow Road. 
Probable cierre total los �nes de semana entre las rampas

Cerrar la rampa de salida de la 91 en dirección oeste en Serfas Club Drive por dos meses. Nivelación, 
drenaje y cimentación de la rampa de entrada en dirección oeste en Maple Street 

Cierre de �n de semana de rampa de salida de la 91 en dirección este en Serfas Club Drive; abrir la 
nueva Frontage Road. Abrir la nueva rampa de entrada de la 91 en dirección este en Maple Street/Paseo 
Grande y cerrar la rampa de entrada existente. Cerrar la rampa de entrada de la 91 en dirección este en 
Serfas Club Drive por 15 meses. Construir paredes de retención, y construir puente y rampa de salida de 
la 91 en dirección este en Maple Street temporales y permanentes

Cerrar la rampa de salida de la 91 en dirección oeste en Maple Street para ampliar la calzada y construir 
una rampa de salida nueva

Cerrar la rampa de salida de la 91 en dirección oeste en Serfas Club Drive para terminar la rampa de 
salida nueva. Abrir la rampa de entrada de la 91 en dirección oeste en Maple Street

Cerrar la rampa de salida de la 91 en dirección oeste en Maple Street para terminar la rampa de salida 
nueva

Cerrar el cruce sobre Maple Street para demoler el puente existente y construir un puente nuevo. Se 
requieren cierres totales periódicos de la 91 en la noche

Abrir todas las rampas en dirección este y oeste. Completar los sistemas de peajes, pavimento, 
señalización elevada y barrera de la mediana 
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